

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА **СТАНМИЛ**
 ОБЈЕКАТ **ЗАВОД ЗА УПР. МЕД.**
 МЕСТО **БЕОГРАД**

ИНВЕСТИТОР
ЗАВОД ЗА УПР. МЕД.

ДАН **БОЈИТ** ДАТУМ **17.08.2023** 1

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ раде	Занат	Тем. особ	Ос.тали	Укупно	
I смена од 9 до 15 укупно 10 часова	I		3	2		5	
II смена од до укупно часова	II						
III смена од до укупно часова	III						

Температура			Време
у	час	С ⁰	(сунчано, облачно, кишта)
у	час	С ⁰	(бојина ватра)
у	час	С ⁰	(унутрашњост)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

ДАН 17.08.2023. ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА САНЦИЈИ, ИДПО, ВОЛАСИЈЕ "СТАНМИЛ" ОДРОБНО ЈЕ СА ИЗВОЂАЧЕМ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ЗАВОД ЗА УПР. МЕД. МЕДЕОЛТУ БЕОГРАД У УЛИЦИ ПЛАНСКО ПИРЕПЕА БРОЈ 5 У БЕОГРАДУ РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ПО ОПИСУ ИЗ ПОМЧЕ А ЧАСОВОРНЕ СУ УГОВОРОМ БРОЈ 7273 ОД 16.08.2023

Уводи се и посто
 ВРЕМЕНЕ РАДОВА
 РАДОВИ НА ИТНИ САНЦИЈИ
 ПРОСИЈАНИ БИ КРАТ
 БР. 7273
 ОД 16.08.2023

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊИ
 ОДСУДНОГ ДУЖАКА РАДОВА
 БР. 7291 ОД 17.08.2023

- ДИЖАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА КРОУ
 ОБЈЕКТА СА СВИМ ПРИПРОВОМ РАДОВАМА



ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
 ПИРЕДСТАВИЛАЦ ПРЕДУЗЕТИКА
 УСЛОВИ РАДОВА
СТАНМИЛ
 БЕОГРАД

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СТАНМИЦ		ИНВЕСТИТОР ЗАВОД ЗА ЧИСТА МЕДИЦИНУ		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК						
ОБЈЕКАТ БИТНА РОПОС		МЕСТО ПАНЪЕ Д'ЕРОВА 5		ДАН РОТАК ДАТУМ 18.08.2023						
РАДНО ВРЕМЕ		Смена	Број радника				Механизација	Температура		Време
I смена од 7⁰⁰ до 17 укупно 10 часова		I	Грађ радн	За-мат	Техн-посл	Ос-тали	Укупно		У час С ⁰	(Сунчава, облачно, кишта)
II смена од до укупно часова		II		4	1		5		У час С ⁰	(Брзина ветра)
III смена од до укупно часова		III							У час С ⁰	(Ниво подземних вода)
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ		
<p>РЕПРЕПА I ПОСТАВЉАЊЕ ПУС ПОЛ ЈЕ ПРЕКО ПОСТАЈОСЕ ПОЛЈЕ СИСТЕМЕ ОД ЗАСТАЛОГ АТМОСФЕРНОГ ЗАЛОГА I СИСТЕМЕ КЛИМАТОП РО ДУЖИМИ СПУЖИМ ПОВРЉИНА I МОДУ ДВЕ ПОЛЈЕ I ПОСТАК ВАРЕНА ПУС ПОЛЈЕ</p>										
ВОДЕ ДНЕВНИК		ИЗВОЂАЧ РАДОВА СТАНМИЦ		НАДЗОРНИ ОРГАН						



СТАНМИЦ
 Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА **СТАНМИЛ**
ОБЈЕКАТ **НИТНА РОПОС**
МЕСТО **FRANSA D'ERPERA 5 BOG**

ИНВЕСТИТОР
ZAVOD ZA UPA. Medicinu

ДАН **Рокетчи** ДАТУМ **21.08.2002** **3**

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ радн	За-нат	Техн. особ	Ос-таци	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I		4	1		5	
II смена од до укупно часова	II						
III смена од до укупно часова	III						

Температура	Време
У час С ⁰	(сунчано, облачно, киша)
У час С ⁰	(брзина ветра)
У час С ⁰	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ


НАСТАВЉАК СА РАДОМ НА САМА
ОПТИКОВНЕ РАДОВИ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

MILOŠ STANIĆ
РАДНИК
STANMIL
БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

НАДЗОРНИ ОРГАН



ОБЈЕКАТ КЛЕТНА ПОЛИЦА КАНО ЗА УТИЦ. ДАН УТОРАК ДАТУМ 22.08.80 4


МЕСТО FRANCO PRUKASVO MEDICINA

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура		Време	
		Грађ радн	За-нат.	Техн особ	Ос-талн	Укупно		У час	С ⁰		
I смена од <u>7⁰⁰</u> до <u>17⁰⁰</u> укупно <u>10⁰⁰</u> часова	I		<u>4</u>	<u>1</u>		<u>5</u>		У	час	С ⁰	(суво, облачно, киш.)
II смена од до укупно часова	II							У	час	С ⁰	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У	час	С ⁰	(тем. подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

DOLOZOM I DINAMICIS PATORIJAM
I NASTAVAK ZA RADOLIPA SANCISE
KROVNE POUKISE



ВОДЕ ДНЕВНИК. ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДНОГ **STANJE** НАДЗОРНИ ОРГАН

STANJE
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

ОБЈЕКАТ: Фабрика за производњу лекова
 МЕСТО: Фабрика Д'ЕРОРА 5. Део, Медицини
 ДАТУМ: 1955 ДАТУМ: 1955

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура		Време	
		Грађ радн	За-кат	Тех. особ	Оста-лаца	Укупно		У час	С°		
I смена од <u>7⁰⁰</u> до <u>17⁰⁰</u> укупно <u>10⁰⁰</u> часова	I		<u>4</u>	<u>1</u>		<u>5</u>		У	час	С°	(сунчано, облачно, киш)
II смена од до укупно часова	II							У	час	С°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У	час	С°	(ниво издјемних вода)


ОПИС РАДА

НАСТАВНИК СА РАДОВИМА КА САНДОРА
КРОЈНЕ РАДОВИ

ВОДЕ ДНЕВНИК

МИЛОШ СТАНИЋ
 РАДНИК ЗАВОДА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
 СПАНМИЛ
 БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ОБЈЕКАТ

МЕСТО

FRANSE D'EPREUVES BO MEDICINU

ДАН 10.11.1968 ДАТУМ 10.11.1968 6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 ⁰⁰ до 17	укупно 10 ⁰⁰ часова
II смена од до	укупно часова
III смена од до	укупно часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За. ват.	Темп. особ.	Ос. тара	Укупно	
I		4	1		5	
II						
III						

Температура

Време

У	час	С ⁰	(сувно, обично клима)
У	час	С ⁰	(брзина ветра)
У	час	С ⁰	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ


ДИЖАНЕ ДОДАТНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАСТАВКАК ЗА ИЗРАБОТ НА ЗАКАСИ, КРОМЕ ПОЛШИМЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ

MILOŠ STANIĆ PRIZOVIČNIK
 RADNIK ZA IZOLATERSKE
 POSLOVE PROIZVODNJI
STANMIĆ
 Београд Нови Београд

НАДЗОРНИ ОРГАН




ДАН СТОПАК ДАТУМ 29.08.2023

МЕСТО FRANŠO D'EROPOLASTA MEDICINA

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура			Време (сунчано, облачно, кишно) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
		Грађ радн	Запат	Техн особ	Ос тали	Укупно		у	час	С ⁰	
I смена од <u>9⁰⁰</u> до <u>17⁰⁰</u> укупно <u>10⁰⁰</u> часова	I		<u>3</u>	<u>1</u>		<u>4</u>		у	час	С ⁰	
II смена од до укупно часова	II							у	час	С ⁰	
III смена од до укупно часова	III							у	час	С ⁰	

ОПИС РАДА

НАСТАВАК НА САНКЦИЈИ КРОМНЕ РОЛКЕТИНЕ
ОКИМ ДАКОМ СУ ПРОКРИВЕНО СВЕ РОЛКЕТИНЕ КОЈОМ РИС ФОЦИОН



ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗНО БАН РУКОВОДИЛАЦ РАДНОМ МЕСТУ
MILOŠ STANIĆ
РАДНИК ПОЛАТЕРСКЕ УСЛУЖЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
STANMIĆ
БЕОГРАД

НАДЗОРНИ ОРГАН

ОБЈЕКАТ
МЕСТО

FRANSE DEREKAS ZA MEDICINU

ДАН СРЕДА ДАТУМ 30.08.2019

РАДНО ВРЕМЕ

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

I смена од

до

укупно

часова

II смена од

до

укупно

часова

III смена од

до

укупно

часова

Смена	Број радника					Механизација
	Град радн.	Занат	Техн. особ.	Ост. галу	Укупно	
I		2	1		3	
II						
III						

Температура


Време

у час C°
у час C°
у час C°

(сушина облачно неба)
(базина ветар)
(чино надземних вода)

ОПИС РАДА

КОНТРОЛА ISPITIVANJE VAROVI
I EVENTUALNO PROMENA POSTA
KOJA NI SU DOBRO SVAKOM VRSTOM
JE POKOMO PROMENAMA



ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОДНИК РУКОВОДИЛАЦ РАДНОГ РЕДЖЕ ТНИК
MILOŠ BIANIĆ / OLATERSKE
RADNICA ZA PROIZVODNJU
USLOVA I PROIZVODNJU

STANMIL
BEOGRAD

НАДЗОРНИ ОРГАН

ОБЈЕКАТ ИПННН РОПОО ЗАВОД ЗА УПР.
МЕСТО FRANJO D'EREPOLJSTI MORNOSITY

ДАТ ДЕТИН ДАТУМ 31.08.2029 9

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ радн	Занат	Тех. особ.	Остали	Укупно	
I смена од <u>7⁰⁰</u> до <u>17⁰⁰</u> укупно <u>10</u> часова	I		<u>2</u>	<u>1</u>		<u>3</u>	
II смена од до укупно часова	II						
III смена од до укупно часова	III						

Температура			Време
У	час	С ⁰	[сувано, облачно, мгла]
У	час	С ⁰	[брзина ветра]
У	час	С ⁰	[ниво подземних вода]

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА


НАСТАВАН ЗА КОНТРОЛ У АПОЛА
КАО I ФИКСИРАНЕ ПОКЛОА I
ПОСТАВЉАЊЕ ФЛОА ПРОКО
ПРОСТА ЗА ФИКСИРАНЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

[Handwritten signature]

MILOŠ STANIĆ - PREUZETNIK
POSREDOVAČ IZOLATORSKE
I PROIZVODNJE
STANMIL
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

НАДЗОРНИ ОРГАН



ОБЈЕКАТ FRANCO D'EROLEASTI МЕСТО Medjugorje

ДАН 10.03.80 ДАТУМ 10

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура		Време
		Грађ радн	За-нат	Голн особ	Ос-танк	Укупно		У час	С°	
I смена од 9 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 ⁰⁰ часова	I		2	1		3		У час С°	(сунчано, облачно, кишне)	
II смена од до укупно часова	II							У час С°	(брзина ветра)	
III смена од до укупно часова	III							У час С°	(живо подземних вода)	

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

НАСТАВНИК ЗА КОНТРОЛОМ ЗРЉОКА
 SKIDANJE PREOSTALOG MATERIJALA
 I A SITA

ОПТИ ДАНОМ СВИ ПРОДУКЦИ
 РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА
 НИЖОЈ СТАНИЦИ ПРОСЕКА
 БА КЕДА, У ПОСРЕДНИ ОД
 375,00 м²

ВОДЕ ДНЕВНИК

МИЛОС СТАНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
 РАДНИЦА ЗА ВАТЕРСКЕ
 УСЛУЖЕ I ПРОИЗВОДЊУ
STANILJ
 БЕОГРАД (10011 БЕОГРАД)

НАЗБОРНИ ОРГАН

